

🪐 Projet Cosmotek 🪐



Présentation de l'équipe

L'équipe de développement est composée de *TRENY Hugo*, *TRAORE Ibrahima* et *LEHEUDRE-EPSTEIN Lucien*, étudiants en ingénierie à CY Tech. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre cours de développement Web. avec comme objectif la conception du site internet d'un restaurant.

1. Répartition des tâches au sein du groupe

Notre équipe a adopté une approche collaborative et structurée pour mener à bien ce projet.

Ibrahima a principalement pris en charge les pages de formulaires, c'est-à-dire connexion et inscription lors des deux **phases** ainsi que la page d'avis lors de la **phase#2**. Pour la **phase #3**, il s'est concentré sur les requêtes asynchrones obligatoires côté administrateur pour bloquer/débloquer un utilisateur (avec déconnexion immédiate de sa session tout en laissant se terminer ses commandes payées). Il a également développé la modification dynamique et asynchrone des informations utilisateur depuis sa

page de profil. Enfin, il a pris en charge la mise en place d'un compteur de caractères en temps réel (affichant le nombre de caractères utilisés et restants) pour la page des avis, le rangement des fichiers ainsi que la protection des fichiers JSON..

Hugo s'est concentré sur la page d'accueil, d'avis (uniquement **phase#1**), de livraison pour le livreur et les pages spéciales pour le restaurateur et l'administrateur. Pour la **phase #3**, il a pris en charge la validation dynamique des formulaires côté client avant envoi ainsi que la mise à jour dynamique de l'interface restaurateur (page des commandes) pour la transition des statuts de commandes et l'assignation asynchrone à un livreur. Lors de la phase 4, il s'est occupé d'ajouter l'historique des commandes ainsi que la solidification des formulaires.

Lucien a développé la carte du restaurant, la page du profil utilisateur, le panier ainsi que les différentes petites modifications dans le CSS et l'HTML pour rendre le site plus propre sur la **phase#2**. C'est lui qui s'est occupé de la charte graphique du ReadMe et des différents rapports. Pour la **phase #3**, il a mis en œuvre le bouton de changement de charte graphique en temps réel (clairs/sombre) par injection dynamique de fichier CSS sans rechargement de page, avec sauvegarde du choix de l'utilisateur dans un cookie. Il a aussi fait l'ajout ou le retrait de produits sur une commande payée mais pas encore en cuisine, avec un recalcul dynamique du montant global et gestion du paiement asynchrone de la différence. Pour la phase 4, il a amélioré l'UX et s'est occupé de protéger la page de connexion des attaques bruteforce et des tentatives d'usurpation de comptes.

L'écriture et la mise au propre du fichier CSS lors de la **phase#1** a **nécessité l'implication de l'ensemble de l'équipe** car certaines lignes étaient écrites en doubles ou se superposaient.

La partie en php autour de **l'API CYBank** a été prise en charge par Hugo et Lucien.

2. Planning de réalisation

PHASE 1 :

Fichiers	S1	S2	S3
accueil.html			
carte.html			
avis.html			
commande.html			
connexion.html			
inscription.html			
livraison.html			
admin.html			
profil.html			
fichier.css			
ReadMe			

PHASE 2 :

S1	S2	S3
header.php + footer.php	carte.php + panier.json	panier.php

inscription.php	avis.php	payer.php
connexion.php	profil.php	admin.php
commande.php	livraison.php	ReadMe

PHASE 3 :

S1	S2	S3
Compteurs de caractères dynamique	Blocage utilisateur asynchrone	Statuts commandes Restaurateur / Livreur
Validation des formulaires	Alternance thèmes graphiques & Cookies	Alternance thèmes graphiques & Cookies
Affichage/Masquage du mot de passe		Structure d'édition de profil asynchrone

PHASE 4 :

S1	S2
Ajout d'un accès aux pages des employés via la page profil	Protection des fichiers de données JSON
Solidification des formulaires via des vérifications	Protection bruteforce pour la connexion
UX amélioré (media query et lisibilité)	Blocage après 3 essais ratés pour la connexion
Ajout de l'historique des commandes	Rangement des fichiers

3. Problèmes rencontrés

Lors de la **phase#1**, plusieurs difficultés ont été rencontrées. La principale a concerné l'adaptation du design aux différents terminaux (ordinateur, tablette et smartphone), notamment pour l'interface du livreur qui devait rester lisible et utilisable sur un petit écran. L'harmonisation de la charte graphique immersive (effets néon, contrastes, lisibilité du texte) a également demandé plusieurs ajustements afin de conserver une cohérence visuelle sur toutes les pages. Enfin, la coordination au sein du groupe, notamment pour répartir les tâches HTML et centraliser correctement le CSS dans un seul fichier sans conflits, a nécessité une organisation rigoureuse et des tests réguliers.

Lors de la **phase#2**, les difficultés rencontrées étaient un manque de maîtrise du PHP pour l'ensemble des membres du groupe, ce qui nous a fortement ralenti. La gestion des interactions entre le front-end et le back-end, notamment pour le traitement des formulaires et des fichiers .json. L'API CYBank était assez complexe à comprendre, en particulier pour bien saisir son fonctionnement et son intégration dans notre projet, cependant, une fois cette étape franchie, son utilisation s'est révélée plus simple et rapide que prévu. Enfin, des difficultés d'organisation sont apparues concernant la répartition des tâches liées au PHP et la gestion des fichiers, ce qui a nécessité une meilleure coordination et des tests réguliers pour éviter les erreurs et assurer le bon fonctionnement global du projet.

Lors de la phase #3, l'introduction du langage JavaScript et des requêtes asynchrones a posé de nouveaux défis techniques. Le principal obstacle a été la gestion de la déconnexion instantanée de l'utilisateur bloqué par l'administrateur : l'envoi d'une requête par l'administrateur n'impactant pas directement le navigateur de l'utilisateur ciblé, nous avons dû mettre en place un système de vérification via la session côté serveur (grâce à notre fichier JSON des utilisateurs). Concernant le changement dynamique de thème visuel, l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité a posé pas mal de problèmes avec le CSS au tout début. En effet, **nous n'avons pas**

pensé au départ à utiliser et à adapter notre fichier style.css principal, et nous ne savions pas trop où aller pour articuler et lier correctement nos différentes feuilles de style (black.css, white.css). Après cette période de flou et d'hésitation, nous avons réussi à trouver notre direction en structurant proprement notre CSS global pour qu'il prenne en charge les variables et les bascules de classes dynamiques.

Lors de la phase #4, Nous avons eu du mal à empêcher l'utilisateur d'accéder à nos fichiers JSON. Nous avons essayé de les mettre dans un dossier privé et de configurer un fichier `.htaccess` mais cela ne marche pas sur tous les systèmes d'exploitation et moteurs de recherche. Nous avons eu aussi quelques problèmes à régler sur les media query en CSS pour `carte.php` qui nous ont mis en difficulté mais nous avons fini par réussir à en venir à bout.

4. Ouvrir le site

1. `git clone https://github.com/Snowsurf-007/Cosmotek\_web`
2. `cd Cosmotek_web`
3. `php -S localhost:1111`
4. `http://localhost:1111/Cosmotek\_web/public/php/index.php`

Ensuite, vous pouvez accéder à toutes les pages clients en cliquant sur les boutons. Pour accéder à l'interface administrateur, utiliser : http://localhost:1111/Cosmotek_web/admin.php.
http://localhost:1111/Cosmotek_web/livraison.php pour l'interface livreur et http://localhost:1111/Cosmotek_web/commande.php pour l'interface restaurateur.

Depuis la phase 4, il est possible aussi d'accéder à ces interfaces depuis la page profil d'un compte (celui ci aura accès à certaines pages d'employés en fonction de son statut).